SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
RELATÓRIO SITUACIONAL

CONVÊNIO SICONV 757180/2011 – MINISTÉRIO DA SAÚDE

Processo MS: 25000.170269/2011-44

VALORES DO EXTRATO DA PROPOSTA		
VALOR GLOBAL:		R$ 651.334,60
VALOR CONTRAPARTIDA:		R$ 129.379,01
VALOR DOS REPASSES:	Ano:	Valor
	2011	R$ 248.805.50
	2012	R$ 248.805.50
VALOR CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:		R$ 129.379,01
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS		R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R$ 24.344,59
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	12/12/2011	
FIM DE VIGÊNCIA:	06/06/2018	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	2018	
DATA LIMITE PRESTAÇÃO DE CONTAS	06/07/2018	

PLANO DE TRABALHO	APROVADO			EXECUTADO			PROCESSO	REFORMULAÇÃO			SITUAÇÃO
	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Nº	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Refrator	03	R$ 9.563,34	R$ 28.690,02	03	R$ 4.780,00	R$ 14.340,00	132/2014	-	-	-	Adquirido
Lâmpada de Fenda	04	R$ 15.881,00	R$ 63.524,00	04	R$ 13.500,00	R$ 54.000,00	132/2014	-	-	-	Adquirido
Projetor Oftalmológico	06	R$ 4.750,00	R$ 28.500,00	06	R$ 3.058,33	R$ 18.349,98	132/2014	-	-	-	Adquirido
Microscópio Especular de Córnea	01	R$ 55.200,00	R$ 55.200,00	-	-	-	-	-	-	-	Excluído
Oftalmoscópio	03	R$ 7.333,33	R$ 21.999,99	03	R$ 5.220,00	R$ 15.660,00	132/2014	-	-	-	Adquirido
Autorefrator	01	R$ 41.000,00	R$ 41.000,00	01	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	132/2014	-	-	-	Adquirido
Microscópio Cirúrgico	01	R$ 74.800,00	R$ 74.800,00	01	R$ 74.800,00	R$ 74.800,00	157/2014	-	-	-	Adquirido
Videoendoscópio	01	R$ 132.012,00	R$ 132.012,00	**Não foram adquiridos, visto indeferimento pelo MS da prorrogação da vigência para aquisição após a reformulação do Plano de Trabalho**				01	R$ 219.400,00	R$ 219.400,00	Não Adquirido
Videolaparoscópio	01	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00					01	R$ 207.424,62	R$ 207.424,62	Não Adquirido
Cadeira Oftalmológica	04	R$ 5.316,00	R$ 21.264,00					04	R$ 7.340,00	R$ 29.360,00	Não Adquirido
TOTAL			**R$ 626.990,01**	**Despesas empenhadas/pagas**			**R$ 195.149,98**				
PRESTADO CONTAS - COM DEVOLUÇÃO RECURSOS NÃO UTILIZADOS											