SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
RELATÓRIO SITUACIONAL

CONVÊNIO SICONV 776438/2012 – MINISTÉRIO DA SAÚDE
Processo MS: 25000.202141/2012-38

VALORES DO EXTRATO DA PROPOSTA		
VALOR GLOBAL:		R$ 335.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA:		R$ 3.350,00
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2012	R$ 331.650,00
VALOR CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:		R$ 3.350,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS		R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R$ 0,00
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2012	
FIM DE VIGÊNCIA:	16/05/2018	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	2018	
DATA LIMITE PRESTAÇÃO DE CONTAS	25/09/2018	

PLANO DE TRABALHO	APROVADO			EXECUTADO			PROCESSO	SITUAÇÃO
	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Computador Desktop (básico)	05	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Computador Portátil (Notebook)	16	R$ 2.500,00	R$ 40.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Esfigmomanometro	10	R$ 60,00	R$ 600,00	-	-	-	-	Não adquirido
Impressora laser	05	R$ 1.999,00	R$ 9.995,00	-	-	-	-	Não adquirido
Lâmpada para projetor	02	R$ 835,06	R$ 1.670,12	-	-	-	-	Não adquirido
Lâmpada para projetor Benq MP 515	02	R$ 703,65	R$ 1.407,30	-	-	-	-	Não adquirido
Lâmpada para projetor Epson Power Lite s3	03	R$ 634,66	R$ 1.903,98	-	-	-	-	Não adquirido
Lâmpada para projetor Optoma PRO260X	06	R$ 754,65	R$ 4.527,90	-	-	-	-	Não adquirido
Lâmpada para projetor Sony vpl cs7	02	R$ 774,65	R$ 1.549,30	-	-	-	-	Não adquirido
Lanterna	10	R$ 50,00	R$ 500,00	-	-	-	-	Não adquirido
Laringoscopio Adulto	02	R$ 600,00	R$ 1.200,00	-	-	-	-	Não adquirido
Laringoscopio Infantil	02	R$ 827,40	R$ 1.654,80	-	-	-	-	Não adquirido
Oxímetro Pulso	02	R$ 460,00	R$ 920,00	-	-	-	-	Não adquirido

Papel Sulfite A4 (pcte. com 500 fls)	20	R$ 13,90	R$ 278,00	-	-	-	-	Não adquirido
Papel Sulfite Ofício 2 (pcte com 500 fls)	20	R$ 16,70	R$ 334,00	-	-	-	-	Não adquirido
Projetor Multimidia	02	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Régua Antropometrica	02	R$ 50,00	R$ 100,00	-	-	-	-	Não adquirido
Simulador de Braço	03	R$ 1.343,40	R$ 4.030,20	-	-	-	-	Não adquirido
Simulador de Braço RN	01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner CB436A	02	R$ 218,90	R$ 437,80	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner CE 505A	10	R$ 173,03	R$ 1.730,30	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner C6615DL(preto)	02	R$ 93,51	R$ 187,02	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner C6625A (colorido)	02	R$ 113,96	R$ 227,92	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner C7115A	02	R$ 172,90	R$ 345,80	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner Q2612A	02	R$ 356,40	R$ 712,80	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner Q2613X	03	R$ 356,40	R$ 1.069,20	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner Q6000 (preto)	02	R$ 262,90	R$ 525,80	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner Q6001 (ciano)	02	R$ 290,40	R$ 580,80	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner Q6002 (amarelo)	02	R$ 290,64	R$ 581,28	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner Q6003 (magenta)	02	R$ 290,64	R$ 581,28	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner 106R01159	03	R$ 399,60	R$ 1.198,80	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner 113R00723 (azul)	03	R$ 773,55	R$ 2.320,65	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner 113R00724	03	R$ 773,55	R$ 2.320,65	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner 113R00725	03	R$ 773,55	R$ 2.320,65	-	-	-	-	Não adquirido
Tonner 113R00726	03	R$ 729,55	R$ 2.188,65	-	-	-	-	Não adquirido
Diárias no país	128	R$ 250,00	R$ 32.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Passagens aéreas para o país	100	R$ 500,00	R$ 50.000,00	01	6.042,42	6.042,42	013/2015	Adquirido parcialmente
Passagens rodoviárias para o país	85	R$ 200,00	R$ 17.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Pro-labore para consultores	150	R$ 200,00	R$ 30.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Serv. Técnicos profissionais	320	R$ 125,00	R$ 40.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Fornec. Alimentação –	4665	R$ 10,00	R$ 46.650,00	-	-	-	-	Não adquirido

contratação de serv. Especializado em coffee-break								
Fornec. Alimentação – contratação de serv. Especializado em coffee-break	335	R$ 10,00	R$ 3.350,00	-	-	-	-	Não adquirido
Serv. Gráficos e Editoriais: confecção banner	40	R$ 50,00	R$ 2.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
Serv. Gráficos e Editoriais: Editoração de livros	05	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00	-	-	-	-	Não adquirido
TOTAL			**R$ 335.000,00**	**Despesas empenhadas/pagas**				**R$ 6.042,42**
PRESTADO CONTAS								
OBS. NÃO FOI POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO EM SUA TOTALIDADE. COM DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO EM 24/09/2018.								
OBS. NÃO FOI POSSÍVEL A CONFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO POR NÃO ESTAR DISPONÍVEL NO ARQUIVO INSTITUCIONAL .								